

AYUDA DE MEMORIA MESA DE TRABAJO TÉCNICA SAT-PENSIONES

Lugar Video conferencia - Teams

Fecha 15 de diciembre 2021 11:00 a.m. – 12:30 p.m.

Asunto Mesa técnica

Asistentes:

MINISTERIO DE SALUD:

Javier Díaz Acosta
Jakeline Becerra
Martha Fernanda Sogamoso
Adriana Del Pilar Pulido Sánchez
Mario Silva

MINSITERIO DE TRABAJO:

Mónica Liliana Torres
Edgar Mariño

ASOFONDOS:

Luis Montenegro
Laura Perez
Erwin Tirado
Gina Villegas
Nestor Alejandro Salgado- Heinsohn

FONPRECON

Humberto Arenales
Mónica Garzón

COLPENSIONES:

Flor Marina Roldán
María Camila Calle
Darlyn Mejia
Angel Corredor

Convocatoria:

Seguimiento al desarrollo de la etapa 2

Desarrollo

1. El Ministerio de Salud continúa verificando la Data enviada por ASOFONDOS. Estima que se cargará y podrá realizarse la prueba integral con las administradoras. Se estima que la reunión se podría realizar el 16 o 17 de diciembre. Minsalud convocará con anterioridad.
2. El Ministerio de Salud continúa revisando el tema de la validación de los datos de empleador, donde se glosan los datos por no estar al 100% los datos del empleador de acuerdo con las tablas de referencia que tiene SAT.
 - SAT glosa por el código de actividad económica del empleador -CIU. Las administradoras de pensiones no validan esta información y no cuentan con tablas de referencia. Lo que ellos validan es la identidad de la persona natural que hace el trámite.
 - SAT glosa por errores en la razón social del empleador
3. Minsalud informa que ya realizó el ajuste en el tamaño del campo de teléfono llevándolo a 10 dígitos.
4. Las administradoras confirman que este año no pasará a producción el envío de información al SAT. Se tiene como meta que en el 2021 se superen las pruebas de forma que quede todo preparado para entrar en producción en enero 2022. En todo caso no se podrá llevar a producción hasta que no se hayan superado las pruebas y se tenga certeza que el sistema opera.
5. FONPRECON informa que se esta generando error al probar traslado a Colpensiones, cuando es un traslado entre administradoras del mismo régimen (Prima Media)
6. Se continuará trabajando en solventar los inconvenientes y no se detendrá el proyecto por fiestas de fin de año.
7. Se realizará reunión de mesa técnica el 22 y 29 de diciembre.

Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE
Incorporar a ambiente de pruebas la data entregada por Asofondos	Minsalud
Realizar una reunión técnica para verificar la data de prueba	Minsalud Asofondos Colpensiones