
AYUDA DE MEMORIA MESA DE TRABAJO TÉCNICA SAT-PENSIONES 

 

Lugar                     Video conferencia - Teams 
  

Fecha                     15 de diciembre 2021 11:00 a.m. – 12:30 p.m. 

  
Asunto                  Mesa técnica 
  

Asistentes: 
 

MINISTERIO DE SALUD: 

Javier Díaz Acosta 

Jakeline Becerra 

Martha Fernanda Sogamoso  

Adriana Del Pilar Pulido Sánchez  

Mario Silva 
  

MINSITERIO DE TRABAJO: 

Mónica Liliana Torres 

 Edgar Mariño 

 

ASOFONDOS: 

Luis Montenegro 

Laura Perez 

Erwin Tirado 

Gina Villegas 

Nestor Alejandro Salgado- Heinsohn 
  

FONPRECON 

 Humberto Arenales 

 Mónica Garzón 

  

COLPENSIONES: 

Flor Marina Roldán 

María Camila Calle 

Darlyn Mejia 

Angel Corredor 

 
Convocatoria: 
 

Seguimiento al desarrollo de la etapa 2 



Desarrollo 
 

1. El Ministerio de Salud continúa verificando la Data enviada por ASOFONDOS. Estima que se 

cargará y podrá realizarse la prueba integral con las administradoras. Se estima que la reunión se 

podría realizar el 16 o 17 de diciembre. Minsalud convocará con anterioridad. 

 

2. El Ministerio de Salud continúa revisando el tema de la validación de los datos de empleador, 

donde se glosan los datos por no estar al 100% los datos del empleador de acuerdo con las tablas 

de referencia que tiene SAT. 

• SAT glosa por el código de actividad económica del empleador -CIIU. Las administradoras 

de pensiones no validan esta información y no cuentan con tablas de referencia. Lo que 

ellos validad es la identidad de la persona natural que hace el trámite. 

• SAT glosa por errores en la razón social del empleador  

 

3. Minsalud informa que ya realizó el ajuste en el tamaño del campo de teléfono llevándolo a 10 

dígitos. 

 

4. Las administradoras confirman que este año no pasará a producción el envío de información al 

SAT. Se tiene como meta que en el 2021 se superen las pruebas de forma que quede todo 

preparado para entrar en producción en enero 2022. En todo caso no se podrá llevar a producción 

hasta que no se hayan superado las pruebas y se tenga certeza que el sistema opera. 

 

5. FONPRECON informa que se esta generando error al probar traslado a Colpensiones, cuando es 

un traslado entre administradoras del mismo régimen (Prima Media) 

 

6. Se continuará trabajando en solventar los inconvenientes y no se detendrá  el proyecto por fiestas 

de fin de  año. 

 

 

7. Se realizará reunión de mesa técnica el 22 y 29 de diciembre. 

 

 

Compromisos 
COMPROMISO RESPONSABLE 

Incorporar a ambiente de pruebas la data 

entregada por Asofondos 

Minsalud 

Realizar una reunión técnica para verificar la data 

de prueba 

Minsalud 

Asofondos 

Colpensiones 

 


